## Métrica Função de Implementação - Estimativa

Cliente: Mateus de Jesus Rocha
Projeto: Mangaba's Kitchen
Estimado por: Victor Sebastião Dias Dantas

Data Estimativa: 18/09/2024

Função de Implementação		Qtde de	Caracteristicas Internas de Programa				Tipo de Serviço			Ambiente de Desenvolvimento	Tamanho	Fatores de Esforço		Esforço de	Esforço Especificação	Esforço	Total de Esforco	
Identificação	Descrição	programas	Programa com Tela	Programa sem Tela	Programa com Relatório	Qtde Tabelas	Plataforma	Linguagem	Interfaces Externas	Tipo de Serviço	Qtde Pontos de Implementação	Esforço p/ Execução do Serviço		Complexidade de Manutenção	Construção (Horas)	Lógica/Física (Horas)	Testes (Horas)	Bruto (Horas)
	1 Visualização de Relatórios		1	2	2 1	1	1	2	1	1	10,00	1,2	1	1,8	21,6	9,82	7,85	39,27
	2 Gerenciamento de Pratos e Valores		2	C	0	1	1	3	2	1	10,00	1,2	0,5	1,2	7,2	3,27	2,62	13,09
	3 Gerenciamento de Funcionários		1	C	1	1	1	2	1	1	8,00	1	0,5	0,9	3,6	1,64	1,31	6,55
	4 Controle de Pedidos		2	1	0	1	1	3	1	2	22,00	1	0,5	1,2	13,2	6,00	4,80	24,00
	5 Controle de Pagamento		1	1	0	1	1	1	1	1	7,00	1	1	0,9	6,3	2,86	2,29	11,45
											0,00				0	0,00	0,00	0,00
											0,00				0	0,00	0,00	0,00
											0,00				0	0,00	0,00	0,00
Total		6	7	4	. 2	5	5	11	6	6	57,00				51,90	23,59	18,87	94,36

Resumo de Esforço Calculado						
Projeto	23,59					
Codificação	51,90					
Testes	18,87					
Esforço Bruto	94,36					